

Приложение
к приказу МБДОУ
детского сада № 2
г. Нижний Ломов
от 24.05.2023 № 51

Дорожная карта по разработке Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 2 г. Нижний Ломов и адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОП ДО и АОП ДО ОВЗ) в МБДОУ детском саду № 2 г. Нижний Ломов на основе ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат	Ответственный
1. Подготовительные мероприятия				
Создание рабочей группы по разработке ОП ДО и АОП ДО ОВЗ	До 25.05.2023	Заведующий	Издание приказа	Варывдина Л.П.
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	До 30.05.2023	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете	Шадрина Н.И.
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Доклад на совещании при заведующем	Шадрина Н.И.
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике	Май-август	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации	Шадрина Н.И. Шейкина С.Б.
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	До 25.06.2023	Шейкина С.Б.	Список материалов, которые нужно обновить	Шейкина С.Б.
Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Июнь-август	Шадрина Н.И.	Закупленные материалы	Шадрина Н.И.
Информирование педагогов о ФОП ДО, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП ДО и АОП ДО ОВЗ	Июнь-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал	Шадрина Н.И. Шейкина С.Б.

Родительское собрание, посвященное переходу на ФООП	Сентябрь	Шадрина Н.И.	Протокол	Шадрина Н.И.
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП ДО АОП ДО ОВЗ				
Совещания по вопросам разработки ОП ДО и АОП ДО ОВЗ в соответствии с ФООП ДО и ФООП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол	Шадрина Н.И.
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	До 20.06.2023	Рабочая группа	Аналитическая справка	Шейкина С.Б.
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Июнь-июль	Рабочая группа	Предварительный проект	Шадрина Н.И. Шейкина С.Б.
Разработка проекта ОП ДО по ФООП ДО	Июль	Рабочая группа	Проект ОП ДО	Шадрина Н.И. Шейкина С.Б.
Разработка проекта АОП ДО ОВЗ по ФООП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проект АОП ДО ОВЗ	Шадрина Н.И. Шейкина С.Б.
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП ДО				
Рассмотрение проекта ООП ДО	До 05.08.2023	Заведующий Рабочая группа	Протокол	Шадрина Н.И.
Доработка проекта и утверждение ОП ДО на педсовете	До 25.08.2023	Заведующий	Утвержденная ОП ДО	Шадрина Н.И.
Рассмотрение проекта АОП ДО ОВЗ	До 05.08.2023	Заведующий Рабочая группа	Протокол	Шадрина Н.И.
Доработка проекта АОП ДО ОВЗ	До 25.08.2023	Заведующий	Утвержденная АОП ДО ОВЗ	Шадрина Н.И.
Размещение ОП ДО и АОП ДО ОВЗ на сайте	До 01.09.2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте	Шадрина Н.И.
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)				
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям	Июнь	Заведующий	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке	Борисова Н.А.
Обсуждение и утверждение скорректированных ЛНА	Август	Заведующий	Утвержденные ЛНА	Борисова Н.А.
Размещение новых ЛНА на сайте	До 01.09.2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте	Борисова Н.А.